
Les grandes étapes d’un projet d’éolien terrestre

Prospection et 
analyses de 

préfaisabilité (au 
minimum 6 mois )

Demande d’autorisation 
environnementale (24 à 48 mois )
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Préparation 
et chantier 

(9 à 24 mois ) 

Raccordement

*si le projet ne fait pas l’objet d’un recours juridique

Décision rendue 
par le préfet
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Expertises 
environnementales, 

paysagères, 
accoustiques...

Début de la 
concertation

Enquête publique 
et �n de la 

concertation

En moyenne un parc éolien en France mettra environ 7 ans avant de rentrer en phase d’exploitation 

Mise en service*


